

Утверждаю
 Директор школы:
 «___» «_____» 2021г.
 _____/С.В.Крутикова/

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС
 НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

№п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021 года	<p>Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.</p> <p>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО</p>
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Сентябрь 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-м классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-м классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-м классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-м классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	<p>Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях</p> <p>Пакет информационно-методических материалов</p> <p>Разделы на сайте ОО</p>
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ	Октябрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО

	НОО и ООО в соответствии требованиями новых ФГОСНООиООО		
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОСНООиООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОСНОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОСНООиООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НООиООО	Октябрь 2021 – март 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР.

10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООС в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООС	Октябрь 2021 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
----	--	------------------------------	--

11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООС в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООС	В течение всего периода с 2021–2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний

2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС

13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООС	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООС
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООС	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООС
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООС	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООС
18	Приведение в соответствие требованиями новых ФГОС НОО и ООС должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции

19	Разработка на основе	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по
----	----------------------	---------------	---------------------------------------

	<p>примерной основной образовательной программы НОО</p> <p>основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО</p>		<p>разработке основной образовательной программы НОО.</p> <p>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>
20	<p>Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО</p> <p>основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО</p>	До 01.05.2022	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>
21	<p>Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета</p>	До 01.09.2022	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО</p>

22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-м и 5-м классах по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	<p>Учебный план</p> <p>НОО. Учебный план</p> <p>ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности ООО</p>
----	--	---------------------	---

23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОСНООиОООна2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОСНООиОООна2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОСНООиОООна2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
26	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОСОООна2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОСНООиООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов

28	Разработка и утверждениерабочих программ педагоговпоучебнымпредметам, учебным курсам (в том числеи внеурочной деятельности) иучебныммодулямучебногоп лана для 2-х и 6-х классов на2023/24учебный годвсоответствии с требованиямииновыхФГОСНО Ои ООО	До31августа 2023года	Рабочие программы педагогов по учебнымпредметам,учебнымкурсам(втомч ислеивнеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 2-х и 6-хклассов
----	---	----------------------	--

29	Разработка и утверждениерабочих программ педагоговпоучебнымпредметам, учебным курсам (в том числеи внеурочной деятельности) иучебныммодулямучебногоп лана для 3-х и 7-х классов на2024/25учебный годвсоответствии с требованиямииновыхФГОСНО Ои ООО	До31августа 2024года	Рабочие программы педагогов по учебнымпредметам,учебнымкурсам(втомч ислеивнеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 3-х и 7-хклассов
30	Разработка и утверждениерабочих программ педагоговпоучебнымпредме там, учебным курсам (в том числеи внеурочной деятельности) иучебныммодулямучебногоп лана для 4-го и 8-го классовна 2025/26 учебный год всоответствии с требованиямииновыхФГОСНО Ои ООО	До31августа 2025года	Рабочие программы педагогов по учебнымпредметам,учебнымкурсам(втомч ислеивнеурочной деятельности) и учебныммодулям учебного плана для 4-х и 8-хклассов
31	Разработка и утверждениерабочих программ педагоговпоучебнымпредме там, учебным курсам (в том числеи внеурочной деятельности) иучебныммодулямучебногоп лана для 9-го класса на2026/27учебный годвсоответствии с требованиямииновыхФГОСНО Ои ООО	До31августа 2026года	Рабочие программы педагогов по учебнымпредметам,учебнымкурсам(втомч ислеивнеурочной деятельности) и учебныммодулямучебногопланадля9-х классов
32	Утверждение списка УМК дляуровней НООиООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК дляуровней НООи ОООс приложением данногосписка
33	Утверждениемодели договора междуобразовательной организациейиродителями	До1сентября 2022года	Приказ об утверждении модели договорамежду образовательной организацией иродителями. ДоговормеждуООиродителями

34	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего
----	---	-------------------------	---

	<p>подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>		<p>контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>
--	--	--	---

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

35	<p>Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	До 1 сентября 2021 года	<p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>
36	<p>Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО</p>	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	<p>План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации</p>
37	<p>Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом</p>	<p>В течение учебного года в соответствии с планами ШМС,</p> <p>ежегодно с 2021 по 2026 годы</p>	<p>Планы работы</p> <p>ШМС. Протоколы заседаний</p> <p>ШМС</p>
38	<p>Обеспечение консультационной методической поддержки</p>	<p>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</p>	<p>План работы методического совета образовательной организации.</p>

	педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП по новым ФГОС НОО и ООП		Планы работы ШМС. Аналитическая справка замдиректора по УВР
39	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООП	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
40	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
41	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООП по новому ФГОС ООП	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООП по новому ФГОС ООП
42	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООП и реализации ООП НОО и ООП по новым ФГОС НОО и ООП	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки и отчеты о работе ВШК
43	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООП и реализации ООП НОО и ООП по новым ФГОС НОО и ООП	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООП			
44	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООП	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР
45	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка замдиректора по УВР

	НООи ФГОСООО		
46	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОСНООиФГОС ОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООПНООиОО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООПНООиОО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
47	Распределение учебной нагрузки и педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО

48	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОСНООиФГОС ОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
49	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОСНООиФГОС ОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
50	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОСНООиФГОС ОО, представлении результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР
51	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

	новым ФГОС НОО и ФГОСООО		
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОСООО			
52	Оснащение ЭОР	в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОСООО			
53	План ПФХД	в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	